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DOCUMENTO Nº 4 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La gestión y ejecución del Sector I de El Escorial se lleva a cabo por el Consorcio Urbanístico 

Escorial, constituido al efecto el 26 de septiembre de 2000, siendo los entes consorciados la 

Comunidad de Madrid (60%) y el Ayuntamiento de El Escorial (40%).  

 

La totalidad de los terrenos comprendidos en el Sector fue expropiada por la Comunidad de 

Madrid según Proyecto aprobado por la Comisión de Urbanismo de Madrid el 30 de enero de 

2003 (BOCM nº 59 de marzo) siendo beneficiario de la expropiación el Consorcio Urbanístico 

Escorial. 

 

Así pues el Consorcio Urbanístico Escorial como beneficiario único de la expropiación y titular 

de los terrenos es el organismo encargado de: 

 

- Redactar las modificaciones de planeamiento necesarias y tramitarlas para su 

aprobación ante el Ayuntamiento de El Escorial. 

- Redactar los proyectos de urbanización y parcelación y tramitar su aprobación. 

- Contratar las obras de urbanización  

- Supervisar la correcta ejecución de las mismas 

- Poner a disposición de los destinatarios finales el suelo calificado, urbanizado y libre 

de cargas. 

 

Para ello el Consorcio Urbanístico dispone de autonomía presupuestaria, capacidad de acudir 

a financiación externa y facultades para contratar las asistencias necesarias para la realización 

de las tareas antes indicadas. 

 

Además podrá proceder a la enajenación de los suelos y aprovechamientos que le 

correspondan de manera que se consiga el equilibrio final de la operación urbanística en su 

conjunto. 
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2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 

 Criterios y metodología 

 

Para la estimación de los costes de urbanización del Sector 1 se ha seguido el siguiente 

procedimiento. 

 

- Se ha realizado un estudio a nivel de anteproyecto de cada una de las redes y 

servicios urbanístico incluidos en el Sector, así como de las conexiones exteriores de 

los mismos y de las infraestructuras existentes a suprimir o retranquear. (Red viaria, 

saneamiento y drenaje, agua potable, riego, energía eléctrica, alumbrado, 

telecomunicación, jardinería, mobiliario urbano, etc.) 

- Se han definido diferentes materiales, sistemas constructivos y calidades expresados 

en los anejos A y C de la memoria del Plan Parcial Modificado. 

- En base a la definición obtenida se han realizado mediciones estimativas de cada una 

de las redes y servicios. 

- Se han aplicado precios unitarios habituales en las obras de urbanización en 

actuaciones similares a la que nos ocupa, actualizados a la fecha de redacción de este 

Plan Parcial. 

- Se han considerado adicionalmente los cánones de conexión exigidos para 

saneamiento y abastecimiento de agua por el CYII. 

 

 Estimación de los costes de las obras de urbanización. 
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES                                       

LD.005       M3  DEMOLICIÓN  VOLUMEN APARANTE EDIFICIOS                          

45.000,000 10,00 450.000,00

LD.010       M2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE FIRME                                 

3.750,000 3,00 11.250,00

TOTAL CAPÍTULO 1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES ..................................................................................... 461.250,00
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS                               
SUBCAPÍTULO 2.1 SANEAMIENTO                                                     

RSS.04       ML  REPOSICIÓN COLECTOR  HMØ600 mm                                  

490,000 250,00 122.500,00

RSS.01       ML  REPOSICIÓN COLECTOR  HAØ800 mm                                  

275,000 330,00 90.750,00

RSS.03       ML  REPOSICIÓN COLECTOR  HAØ900 mm                                  

445,000 370,00 164.650,00

RSS.02       ML  REPOSICIÓN COLECTOR  HAØ1000 mm                                 

1.490,000 400,00 596.000,00

USA.0045     UD  POZOS DE REGISTRO SANEAMIENTO Hmax=5,0 m                        

31,000 1.700,00 52.700,00

USA.0046     UD  POZOS DE REGISTRO SANEAMIENTO Hmax=10,0 m                       

38,000 4.250,00 161.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 SANEAMIENTO.................................... 1.188.100,00
SUBCAPÍTULO 2.2 ABASTECIMIENTO                                                  

RSA.01       UD  REPOSICIÓN CONDUCCIÓN CYII TUBERÍA F 400 mm (Longitud 295 m)    

1,000 71.500,00 71.500,00

RSA.02       UD  REPOSICIÓN CONDUCCIÓN CYII TUBERÍA F 100 mm (Longitud 140 m)    

1,000 8.600,00 8.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 ABASTECIMIENTO.............................. 80.100,00
SUBCAPÍTULO 2.3 ELECTRICIDAD                                                    

EL.0015      UD  APOYO LÍNEA AÉREA MT.15/20kV                                    

4,000 2.860,00 11.440,00

U09AC010     UD  ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO                                     

4,000 2.200,00 8.800,00

EL.0020      ML  DESMONTAJE DE LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV.                        

950,000 4,50 4.275,00

EL.0025      UD  DESMONTAJE DE APOYO DE LÍNEA AÉREA MT.15/20kV                   

10,000 450,00 4.500,00

EL.0005      ML  CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE M.T. BAJO ACERA                     

390,000 68,00 26.520,00

EL.0066      ML  CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE M.T. BAJO CALZADA                   

50,000 103,00 5.150,00

EL.0095      UD  ARQUETA ELÉCTRICA PREFABRICADA DE 126x58x60 cm.                 

6,000 500,00 3.000,00

EL.0055      ML  CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN HEPRZ1 Al 12/20 kV 3(1x240) MM² H16   

1.025,000 38,00 38.950,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 ELECTRICIDAD................................... 102.635,00

TOTAL CAPÍTULO 2 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS..................................................................... 1.370.835,00
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

MOV.005      M3  EXCAVACIÓN TIERRA VEGETAL                                       

16.899,000 2,00 33.798,00

MOV.010      M3  EXCAVACIÓN EN TERRENO DURO                                      

15.251,100 5,00 76.255,50

MOV.015      M3  EXCAVACIÓN EN ROCA                                              

3.062,800 8,50 26.033,80

MOV.020      M3  TERRAPLÉN MAT. PROPIA EXCAV.                                    

15.313,900 2,00 30.627,80

MOV.025      M3  TERRAPLÉN MAT. PROCED. PRÉSTAMOS                                

13.915,600 7,00 97.409,20

MOV.030      M3  TRANSPORTE INTERIOR OBRA                                        

16.899,000 1,00 16.899,00

TOTAL CAPÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................ 281.023,30
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4 TRATAMIENTO CAUCE ARROYO DEL LAVAR                              

URI.0525     ML  TRATAMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE                      

910,000 65,00 59.150,00

URI.0400     ML  CONDUCCION CIRCUITO DE RECARGA CAUDAL ARROYO                    

1.033,510 245,00 253.209,95

URI.0505     UD  INSTALACIÓN DE IMPULSION  CAUDAL RECARGA ARROYO                 

1,000 110.500,00 110.500,00

TOTAL CAPÍTULO 4 TRATAMIENTO CAUCE ARROYO DEL LAVAR.................................................................. 422.859,95
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 5 ESTRUCTURAS                                                     

EST.005      UD  ESTRUCTURA DE PASO BAJO EL FFCC                                 

0,500 500.000,00 250.000,00

EST.010      ML  OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL. MARCO  ARROYO                      

94,000 1.800,00 169.200,00

EST.020      ML  AMPLIACION MARCO DE DRENAJE EXISTENTE                           

16,000 2.200,00 35.200,00

TOTAL CAPÍTULO 5 ESTRUCTURAS ................................................................................................................... 454.400,00
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 6 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIARIA                             

PAV.005      M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASES DE CALZADAS Y ACERAS                

10.872,907 25,00 271.822,68

PAV.010      M3  ARENA DE RÍO EN CAMA DE ASIENTO PAVIMENTO ACERAS                

1.523,622 18,00 27.425,20

PAV.015      M3  MORTERO DE CEMENTO EN CAMA DE ASIENTO PAVIMENTO CALZADAS        

1.575,507 80,00 126.040,56

PAV.020      M2  ADOQUIN EN CALZADAS                                             

23.445,160 40,00 937.806,40

PAV.025      M2  ADOQUIN EN BANDAS APARCAMIENTO                                  

5.729,800 35,00 200.543,00

PAV.030      M2  ADOQUIN EN ACERAS                                               

30.472,530 35,00 1.066.538,55

PAV.035      ML  BORDILLO GRANITO EN ENCUENTRO CALZADA-ACERAS                    

7.784,000 55,00 428.120,00

PAV.037      ML  BORDILLO GRANITO ENTERRADO APARCAMIENTO-ACERA                   

2.494,000 43,00 107.242,00

PAV.040      ML  BORDILLO GRANITO EN ALCORQUES Y TRASDÓS ACERAS                  

10.673,000 35,00 373.555,00

PAV.045      ML  RIGOLA DE GRANITO                                               

7.784,000 65,00 505.960,00

PAV.050      M2  PAVIMENTO TERRIZO JABRE 15 cm                                   

823,720 8,00 6.589,76

PAV.055      UD  SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL                              

1,000 24.000,00 24.000,00

TOTAL CAPÍTULO 6 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIARIA................................................................... 4.075.643,15
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 7 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE                                    
SUBCAPÍTULO 7.1 AGUAS PLUVIALES                                                 

USA.0050     ML  CANALIZACIÓN  COLECTOR DE PVC Ø300 mm                           

3.367,500 96,00 323.280,00

USA.0000     ML  CANALIZACIÓN  COLECTOR DE PVC Ø400 mm                           

2.018,780 150,00 302.817,00

USA.0005     ML  CANALIZACIÓN  COLECTOR  HAØ500 mm                               

416,860 165,00 68.781,90

USA.0010     ML  CANALIZACIÓN  COLECTOR  HA Ø600 mm                              

606,120 200,00 121.224,00

USA.0015     ML  CANALIZACIÓN  COLECTOR  HAØ800 mm                               

1.043,800 280,00 292.264,00

USA.0020     ML  CANALIZACIÓN  COLECTOR  HA Ø1000 mm                             

119,640 360,00 43.070,40

USA.0025     ML  CANALIZACIÓN  COLECTOR  HA Ø1200 mm                             

62,490 430,00 26.870,70

USA.0030     ML  CANALIZACIÓN  COLECTOR  HA Ø1500 mm                             

211,360 500,00 105.680,00

USA.0045     UD  POZOS DE REGISTRO SANEAMIENTO Hmax=5,0 m                        

138,000 1.700,00 234.600,00

USA.0055     UD  IMBORNALSIFÓNICO PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES               

155,000 940,00 145.700,00

USA.0060     UD  TRAGANTE PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES                       

78,000 1.595,00 124.410,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 AGUAS PLUVIALES............................ 1.788.698,00
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 7.2 AGUAS NEGRAS                                                    
USA.0050     ML  CANALIZACIÓN  COLECTOR DE PVC Ø300 mm                           

1.425,000 96,00 136.800,00

USA.0000     ML  CANALIZACIÓN  COLECTOR DE PVC Ø400 mm                           

4.047,050 150,00 607.057,50

USA.0045     UD  POZOS DE REGISTRO SANEAMIENTO Hmax=5,0 m                        

112,000 1.700,00 190.400,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 AGUAS NEGRAS ................................. 934.257,50

TOTAL CAPÍTULO 7 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE................................................................................ 2.722.955,50
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 8 RED DE ABASTECIMIENTO                                           

UAB.0000     ML  CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO FDØ100                             

1.829,980 68,00 124.438,64

UAB.0005     ML  CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO FDØ150                             

5.442,690 90,00 489.842,10

UAB.0010     ML  CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO FDØ200                             

1.191,740 180,00 214.513,20

UAB.0015     UD  CONEXIÓN CON RED EXISTENTE                                      

3,000 10.000,00 30.000,00

TOTAL CAPÍTULO 8 RED DE ABASTECIMIENTO................................................................................................ 858.793,94
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 9 RED DE RIEGO                                                    

URI.0520     UD  ACOMETIDA AGUA POTABLE A DEPÓSITO                               

1,000 12.500,00 12.500,00

URI.0515     UD  INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO                   

1,000 155.000,00 155.000,00

URI.0500     UD  DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 5550 m3, OBRA CIVIL Y MECÁNICA         

1,000 1.000.000,00 1.000.000,00

URI.0016     ML  COND.POLIET.PE 40 PN 6 DN=16 mm.                                

2.492,000 6,50 16.198,00

URI.0025     ML  COND.POLIET.PE 40 PN 6 DN=25 mm.                                

6.952,696 7,50 52.145,22

URI.0075     ML  COND.POLIET.PE 80 PN 10 DN=75 mm.                               

1.149,170 32,50 37.348,03

URI.0090     ML  COND.POLIET.PE 80 PN 10 DN=90 mm.                               

900,780 37,50 33.779,25

URI.0110     ML  COND.POLIET.PE 80 PN 10 DN=110 mm.                              

1.608,280 39,00 62.722,92

URI.0160     ML  COND.POLIET.PE 80 PN 10 DN=160 mm.                              

39,660 58,00 2.300,28

URI.0485     M2  RIEGO ZONA VERDE POR ASPERSION, DIFUSIÓN O GOTEO                

47.283,750 1,20 56.740,50

TOTAL CAPÍTULO 9 RED DE RIEGO.................................................................................................................... 1.428.734,20
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                        
SUBCAPÍTULO 10.1 CONEXIÓN EXTERIOR                                               

EL.0061      ML  CANALIZACIÓN DE RED M.T. BAJO ACERA                             

1.360,000 225,00 306.000,00

EL.0070      ML  CANALIZACIÓN DE RED M.T. BAJO CALZADA                           

60,000 235,00 14.100,00

EL.0095      UD  ARQUETA ELÉCTRICA PREFABRICADA DE 126x58x60 cm.                 

28,000 500,00 14.000,00

EL.0041      UD  CENTRO DE REPARTO SUBTERRANEO PFS-2T-62-V                       

1,000 160.850,00 160.850,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.1 CONEXIÓN EXTERIOR...................... 494.950,00
SUBCAPÍTULO 10.2 RED DE MEDIA TENSIÓN                                            

EL.0031      UD  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRANEO PFH-V-630 400 KVA          

3,000 42.800,00 128.400,00

EL.0036      UD  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SUBTERRANEO PFS-2T-62-H 400+400 KVA    

4,000 62.400,00 249.600,00

EL.0055      ML  CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓN HEPRZ1 Al 12/20 kV 3(1x240) MM² H16   

5.390,000 38,00 204.820,00

EL.0005      ML  CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE M.T. BAJO ACERA                     

4.150,000 68,00 282.200,00

EL.0066      ML  CANALIZACIÓN SUBTERRANEA DE M.T. BAJO CALZADA                   

335,000 103,00 34.505,00

EL.0095      UD  ARQUETA ELÉCTRICA PREFABRICADA DE 126x58x60 cm.                 

74,000 500,00 37.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.2 RED DE MEDIA TENSIÓN................. 936.525,00
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.3 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
EL.0075      ML  CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE B.T. BAJO ACERA                     

2.170,000 63,00 136.710,00

EL.0080      ML  CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE B.T. BAJO CALZADA                   

105,000 120,00 12.600,00

EL.0085      ML  CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN Al. RV 0,6/1 kV 4(1x240) mm2           

5.936,000 18,00 106.848,00

EL.0090      UD  ARQUETA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 58X58X60 cm              

126,000 260,00 32.760,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.3 RED DE BAJA TENSIÓN................... 288.918,00

TOTAL CAPÍTULO 10 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA........................................................................................ 1.720.393,00
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        

AL.0001      UD  CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.                                

2,000 13.400,00 26.800,00

U10VP050     UD  LUMI.A.VIARIO POLIÉSTER VSAP 100W.                              

32,000 320,00 10.240,00

U10VP060     UD  LUMI. DECOR. A.VIARIO VSAP 150W.                                

137,000 1.830,00 250.710,00

U10VP070     UD  LUMI. DECOR. A.VIARIO VSAP 250W.                                

5,000 1.870,00 9.350,00

U10RL330     UD  LUMI. DECOR. A.VIARIO II VSAP 150W.                             

6,000 1.840,00 11.040,00

AL.0005      UD  PUNTO DE LUZ COLUMNA 4 m.                                       

6,000 500,00 3.000,00

AL.0010      UD  PUNTO DE LUZ COLUMNA 7 m.                                       

168,000 575,00 96.600,00

AL.0015      UD  PUNTO DE LUZ COLUMNA 10 m.                                      

5,000 700,00 3.500,00

AL.0020      ML  CANALIZACIÓN DE LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC. EN ACERA  

4.358,000 25,00 108.950,00

AL.0025      ML  CANALIZACIÓN DE LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC. EN CALZADA

575,000 50,00 28.750,00

AL.0030      UD  ARQUETA 60x60x104 CRUCE DE CALZADA                              

44,000 150,00 6.600,00

TOTAL CAPÍTULO 11 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO..................................................................................... 555.540,00
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 RED DE COMUNICACIONES                                           
SUBCAPÍTULO 12.1 CONEXIÓN EXTERIOR                                               

U11TA201     UD  CÁMARA REG. PREF. b=40 cm. G-BRF-C                              

4,000 5.200,00 20.800,00

U11TC190     ML  CANALIZACIÓN TELEF. 6 PVC 110 ACERA                             

670,000 60,00 40.200,00

U11TC200     ML  CANALIZACIÓN TELEF. 6 PVC 110 CALZADA                           

105,000 65,00 6.825,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 CONEXIÓN EXTERIOR...................... 67.825,00
SUBCAPÍTULO 12.2 RED DE DISTRIBUCIÓN                                             

U11TC180     ML  CANALIZACIÓN TELEF. 4 PVC 110 CALZADA                           

45,000 50,00 2.250,00

U11TC170     ML  CANALIZACIÓN TELEF. 4 PVC 110 ACERA                             

215,000 46,00 9.890,00

U11TC230     ML  CANALIZACIÓN TELEF. 8/2/110 PVC ACERA                           

925,000 75,00 69.375,00

U11TC240     ML  CANALIZACIÓN TELEF. 8/2/110 PVC CALZADA                         

75,000 80,00 6.000,00

U11TC250     ML  CANALIZACIÓN TELEF.12/4/110 PVC ACERA                           

2.050,000 95,00 194.750,00

U11TC260     ML  CANALIZACIÓN TELEF.12/4/110 PVC CALZADA                         

180,000 115,00 20.700,00

U11TA110     UD  ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO H-II                                

16,000 535,00 8.560,00

U11TA140     UD  ARQUETA TELEF. IN SITU TIP D-III                                

18,000 790,00 14.220,00

U11TA201     UD  CÁMARA REG. PREF. b=40 cm. G-BRF-C                              

3,000 5.200,00 15.600,00

U11TC090     ML  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                    

40,000 30,00 1.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 RED DE DISTRIBUCIÓN.................. 342.545,00
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 12.3 ACOMETIDAS                                                      
U11TA140     UD  ARQUETA TELEF. IN SITU TIP D-III                                

124,000 790,00 97.960,00

U11TC070     ML  CANALIZACIÓN TELEF. 2 PVC 63 ACERA                              

35,000 22,00 770,00

U11TC170     ML  CANALIZACIÓN TELEF. 4 PVC 110 ACERA                             

230,000 46,00 10.580,00

U11TC180     ML  CANALIZACIÓN TELEF. 4 PVC 110 CALZADA                           

200,000 50,00 10.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.3 ACOMETIDAS .................................... 119.310,00

TOTAL CAPÍTULO 12 RED DE COMUNICACIONES............................................................................................ 529.680,00
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 RED DE GAS                                                      

GA.0001      ML  CONDUCCIÓN GAS PE-100 D=110 mm. SDR 17,6                        

1.645,000 49,00 80.605,00

GA.0003      ML  CONDUCCIÓN GAS PE-100 D=90 mm. SDR 17,6                         

5.913,000 45,00 266.085,00

GA.0007      UD  VÁLVULA DE LÍNEA PE-90/110                                      

23,000 1.225,00 28.175,00

GA.0010      UD  CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE                                   

3,000 5.000,00 15.000,00

TOTAL CAPÍTULO 13 RED DE GAS ...................................................................................................................... 389.865,00

                                               
                                               18

27 DE JULIO DE 2009
28280IDOC2861303B750FA8847A9

Comprobación de autenticidad e integridad del documento en: https://sede.elescorial.es
               Código Seguro de Verificación: 28280IDOC2861303B750FA8847A9



PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 ZONAS VERDES                                                    

ZV.005       M2  TRATAMIENTO DE ZONAS VERDES                                     

121.858,410 2,00 243.716,82

ZV.010       UD  ARBOL DE ALINEACIÓN EN ALCORQUE                                 

1.206,000 50,00 60.300,00

TOTAL CAPÍTULO 14 ZONAS VERDES................................................................................................................ 304.016,82
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 MOBILIARIO URBANO                                               

MOB.005      UD  BANCO MOD. BAN DE DAE O SIMILAR                                 

90,000 1.000,00 90.000,00

MOB.010      UD  BANCO MOD. LOOP DE DAE O SIMILAR                                

50,000 900,00 45.000,00

MOB.015      UD  PAPELERA EN ACERA                                               

90,000 230,00 20.700,00

MOB.020      UD  PAPELERA EN PASEO PEATONAL                                      

50,000 200,00 10.000,00

MOB.025      UD  BOLARDO EN ZONA DE COEXISTENCIA                                 

250,000 110,00 27.500,00

MOB.030      UD  CONJUNTO SEÑALETICA  MOD. FORUM DE ESCOFET O SIMILAR            

1,000 60.000,00 60.000,00

TOTAL CAPÍTULO 15 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 253.200,00
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 VIAS PECUARIAS                                                  

PAV.005      M3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASES DE CALZADAS Y ACERAS                

1.403,025 25,00 35.075,63

PAV.010      M3  ARENA DE RÍO EN CAMA DE ASIENTO PAVIMENTO ACERAS                

97,175 18,00 1.749,15

PAV.015      M3  MORTERO DE CEMENTO EN CAMA DE ASIENTO PAVIMENTO CALZADAS        

277,875 80,00 22.230,00

PAV.020      M2  ADOQUIN EN CALZADAS                                             

5.140,210 40,00 205.608,40

PAV.025      M2  ADOQUIN EN BANDAS APARCAMIENTO                                  

144,250 35,00 5.048,75

PAV.030      M2  ADOQUIN EN ACERAS                                               

1.943,560 35,00 68.024,60

PAV.035      ML  BORDILLO GRANITO EN ENCUENTRO CALZADA-ACERAS                    

910,000 55,00 50.050,00

PAV.040      ML  BORDILLO GRANITO EN ALCORQUES Y TRASDÓS ACERAS                  

2.518,500 35,00 88.147,50

PAV.045      ML  RIGOLA DE GRANITO                                               

910,000 65,00 59.150,00

PAV.050      M2  PAVIMENTO TERRIZO JABRE 15 cm                                   

11.863,270 8,00 94.906,16

PAV.070      UD  SEÑALETICA VIA PECUARIA                                         

1,000 6.000,00 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO 16 VIAS PECUARIAS.............................................................................................................. 635.990,19
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PRESUPUESTO
REDES DE INSTALACIONES ESCORIAL                                 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS.005       UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

1,000 260.000,00 260.000,00

TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 260.000,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 16.725.180,05
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RESUMEN COSTES DE URBANIZACIÓN

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE
1 LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 461.250,00 €
2 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.370.835,00 €

2.1 SANEAMIENTO 1.188.100,00 €
2.2 ABASTECIMIENTO 80.100,00 €
2.3 ELECTRICIDAD 102.635,00 €

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 281.023,30 €
4 TRATAMIENTO CAUCE ARROYO DEL LAVAR 422.859,95 €
5 ESTRUCTURAS 454.400,00 €
6 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIARIA 4.075.643,15 €
7 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 2.722.955,50 €

7.1 AGUAS PLUVIALES 1.788.698,00 €
7.2 AGUAS NEGRAS 934.257,50 €

8 RED DE ABASTECIMIENTO 858.793,94 €
9 RED DE RIEGO 1.428.734,20 €

10 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.720.393,00 €
10.1 CONEXIÓN EXTERIOR 494.950,00 €
10.2 RED DE MEDIA TENSIÓN 936.525,00 €
10.3 RED DE BAJA TENSIÓN 288.918,00 €

11 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 555.540,00 €
12 RED DE COMUNICACIONES 529.680,00 €

12.1 CONEXIÓN EXTERIOR COMUNICACIONES 67.825,00 €
12.2 RED DE DISTRIBUCIÓN 342.545,00 €
12.3 ACOMETIDAS 119.310,00 €

13 RED DE GAS 389.865,00 €
14 ZONAS VERDES 304.016,82 €
15 MOBILIARIO URBANO 253.200,00 €
16 VIAS PECUARIAS 635.990,19 €
17 SEGURIDAD Y SALUD 260.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 16.725.180,05 €

13,00 % GASTOS GENERALES 2.174.273,41 €
  6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 1.003.510,80 €

SUMA DE G.G Y B.I 3.177.784,21 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 19.902.964,26 €

CANONES CYII
(Según Adenda al Convenio de Gestión Integral de Distribución y Alcantarillado)

ABASTECIMIENTO 538.846,17 €
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 668.982,04 €

1.207.828,21 €

TOTAL COSTES ESTIMADOS URBANIZACIÓN 21.110.792,47 €

TASAS Y HONORARIOS FACULTATIVOS 1.055.539,62 €

TOTAL COSTES 22.166.332,09 €
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3. FINANCIACIÓN Y GESTIÓN  

 

Se considera un 14% sobre la suma de costes de urbanización en concepto de gastos 

generales, financiación y mantenimiento. 

 

La cantidad total estimada por estos conceptos asciende a 3.103.286,49 € 

 

 

4. RESUMEN GENERAL DE COSTES 

 

 

1.- COSTES DE URBANIZACIÓN  

(Presupuesto de contrata y honorarios facultativos) 22.166.332,09  € 

2.- FINANCIACIÓN Y GESTIÓN 3.103.286,49  € 

 

TOTAL 25.269.618,58  €  

 

 

 

5. PLAZOS 

 

Plazos para la ejecución de la urbanización y sus conexiones a las redes generales y 

supramunicipales de infraestructuras, equipamientos y servicios: 

 

La presente modificación de planeamiento establece un plazo máximo de cinco años para la 

ejecución de la urbanización y sus conexiones a las redes generales y supramunicipales de 

infraestructuras, equipamientos y servicios a contar desde la aprobación del mismo, que 

legitima la ejecución. 
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Madrid, 16 de julio de 2009  
 
 
Los Arquitectos redactores, 
 
  

                                         
                                               
 
Carlos Rubio Carvajal                                                           Enrique Álvarez-Sala Walther 
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